

Gestion de projet

Public :

- Tout collaborateur souhaitant entrer dans une démarche de gestion de projet.

Pour les personnes en situation de handicap, contactez Pascale Esnault.

Pascale.esnault@groupevitaminet.com

03 20 61 38 40

Prérequis :

- Avoir un projet à organiser qui servira de fil rouge pendant les 2 jours ou faire partie d'une équipe projet.

Effectif :

- 10 personnes maximum

Durée : 14 heures

Modalités pédagogiques :

- Formation s'appuyant sur la participation active et l'implication des apprenants.
 - Travaux individuels
 - Apports méthodologiques
 - Projet fil rouge
- Les participants peuvent venir équiper de leur PC,
- Du matériel sera mis à disposition pour travailler sur les projets,
- Salle équipée d'un ensemble multimédia,
- Un support stagiaire est remis à chaque participants.

Modalités d'évaluation des acquis :

- Exercices pratiques durant l'atelier
- Les participants mettront en pratiques les apports méthodologiques.
- Evaluation au fur et à mesure de la progression.
- Appréciation par le participant du niveau d'amélioration de ses connaissances et compétences.

Sanction visée :

- Attestation de fin de formation
- Certificat de réalisation

Les objectifs de la formation :

- S'approprier le vocabulaire lié à la gestion de projet
- Définir et décrire les différentes phases d'un projet
- Préparer et organiser un projet

Le programme de la formation :

JOUR 1 :

Tour de table de présentation des participants et du formateur.

Vérification du respect des prérequis.

Présentation du programme et des objectifs de la formation.

Recensement des attentes des participants.

- La définition et les caractéristiques d'un projet,
- Les acteurs du projet (le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'équipe projet, le chef de projet et le comité de pilotage) : les rôles et leurs responsabilités,
- L'équipe projet : sa constitution, sa mobilisation et sa coopération,
- Les 5 étapes de la cohésion d'équipe,
- Le découpage du projet en phases,
- Les 4 phases du projet,

JOUR 2 :

- De l'idée au projet : la compréhension du besoin,
- La gestion des risques : l'identification, la priorisation et la gestion,
- La planification : découpage du projet en tâches, l'estimation de la charge de travail, l'estimation de la durée, l'ordonnancement et le diagramme de Gantt
- La réalisation du projet,
- La clôture du projet,
- La cartographie des acteurs,
- Le management du changement,
- La communication tout au long du projet.

Bilan et synthèse de la formation.

Evaluation de la satisfaction de la formation.